Szczecin, dnia 24 marca 2025 r.

Znak sprawy: OIL-SZ/S /EM/214/01/2025

ZAPROSZENIE DO SKELADANIA OFERT

Okregowa Izba Lekarska w Szczecinie zaprasza do sktadania ofert na petnienie funkcji Zarzadzajacego projektem

wraz z funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa, remont i rewaloryzacja

zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie wraz z budynkiem wozowni” (zwanej w

tresci niniejszego dokumentu Projektem, Inwestycja lub Zadaniem).

Niniejszy dokument zwany dalej ,,Warunkami” lub ,,.SWZ” okres§la warunki, jakie musi spelni¢ Wykonawca
przygotowujac i sktadajac oferte, jak rowniez okresla warunki jakie Wykonawca zobowigzany bedzie przyjaé po
wyborze jego oferty przez Zamawiajgcego/ Inwestora. Stuzy¢ ma ponadto, jako dokument okreslajacy sposob
przygotowania oferty, warunki wspotpracy, zakres poszczegdlnych etapow realizacji Inwestycji oraz wymagania
Inwestora w procesie inwestycyjnym.-

1. Nazwa i adres Zamawiajacego/ Inwestora:

Okregowa Izba Lekarska w Szczecinie
Ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin

a)

b)

g)

Tryb udzielenia zaméwienia:

Zamowienie udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr
16 poz. 93 ze zmianami) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
Wykonawcow.

Postgpowanie nie jest prowadzone ani zamowienie nie bgdzie realizowane w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych.

Wymaga si¢, aby Wykonawca zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu Wykonawcoéw w postgpowaniu przetargowym.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udzialu w postegpowaniu, w tym koszty przygotowania oferty i
koszty wizji lokalne;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykazywania si¢ przez Wykonawce dos§wiadczeniem osob trzecich.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, ktérych Oferty nie
podlegaja odrzuceniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do Umowy dodatkowo postanowien nie ujetych w

Umowie lub modyfikacji (uzupetnienia) postanowien ujetych w warunkach Umowy.
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3. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Zarzadzajacego Projektem wraz z funkcja inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie wraz z budynkiem wozowni”.

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii
Sktodowskiej Curie wraz z budynkiem wozowni na dzialce nr 62 w Szczecinie, w wojewodztwie

Zachodniopomorskim

1) Willa Wellmera

Zamierzony sposob uzytkowania: budynek biurowo-konferencyjny.

Przedmiotem przebudowy, remonty i rewaloryzacji jest zabytkowy budynek Willi Wellmera z poczatku XX w.
Obiekt Posiada jedng kondygnacj¢ podziemna, kondygnacje parteru, pigtra oraz dwukondygnacyjne poddasze.
Pierwsze poziom poddasza uzytkowy oraz drugi poziom nieuzytkowy przeznaczony na wentylatorownie

2) Wozownia

Zamierzony sposob uzytkowania: budynek biurowy.

Przedmiotem inwestycji jest rowniez przebudowa i remont budynki tzw. Wozowni. Prawdopodobnie
wybudowany w pierwszych latach istnienia budynku gléwnego. Mniejszy budynek posiada dwie kondygnacje

nadziemne. Parter oraz poddasze uzytkowe.

Zakres obowiazkow Zarzadzajacego Projektem obejmuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie
inwestycji, obejmujace wszelkie niezbedne czynnosci faktyczne i prawne, w tym kompleksowy nadzor nad

realizacjg prac projektowych i wykonania robot budowlanych i instalacyjnych, w tym w szczegolnosci :

Al Przygotowanie Przedsiewzigcia

a) Zapoznanie si¢ i ocena dokumentéw bedacych w posiadaniu Inwestora pod katem ich kompletnosci i
przydatnosci do realizacji inwestycji.

b) Opracowanie dyrektywnego harmonogramu realizacji.

¢) Przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie postepowania przetargowego na wybor Generalnego
Wykonawcy zadania.

d) Udzielenie pomocy i udzial w sporzadzeniu, opiniowaniu i zawarciu umowy z Generalnym Wykonawca, w
tym dokonanie oceny i rekomendacji dla ztozonych Ofert na wykonywanie zadan Generalnego Wykonawcy.

e) Udzielenie pomocy i czynny udzial w zawieraniu umoéw obejmujacych prace konieczne do rozpoczecia
realizacji Inwestycji, a nieuwzglednione w umowie z Generalnym Wykonawca.

f) przygotowanie procedur zarzadzania Projektem w zakresie zapewnienia jakos$ci robét, zarzadzania zmianami
projektowymi, zarzadzania kosztami.

A.2  Zarzadzanie Projektem i nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlano-montazowych

g) Pehnienie funkcji koordynatora realizacji Inwestycji

h) Pelnienie obowigzkow zwigzanych ze sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
Inwestycji polegajacych na reprezentowaniu Inwestora i wykonywaniu zadan okreslonych w przepisem art. 25
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) w specjalnosciach :
h.1. Konstrukcyjno-budowlangj
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k)

k)

)

n)

0)

p)

Q

r)
s)

t)

v)

w)

h.2. Sanitarnej

h.3. Elektrycznej i teletechniczne;j.

udzial w spotkaniach i naradach zwigzanych z procesem realizacji Inwestycji (projektowania i budowy) z

udzialem Zamawiajacego i/lub Generalnego Wykonawcy.

udzielanie Zamawiajacemu wsparcia merytorycznego, opiniowanie i kontrolowanie realizacji Inwestycji na

etapie projektowania rozbudowy i modernizacji systemu wentylacji, poprzez udzielanie opinii, udzielanie

odpowiedzi na pytania i udzielanie informacji na piSmie lub formie biezacej wymiany korespondencji
mailowej.

informowanie Zamawiajacego o wszelkich istotnych zdarzeniach zwigzanych z realizacja procesu

inwestycyjnego, w szczegdlnosci opdznieniach, przerwach w wykonywaniu prac, konieczno$ci zmian w

dokumentacji, zmian urzadzen i maszyn, stwierdzonych nie zgloszonych i nie zaakceptowanych odstepstwach

od przyjetej dokumentacji, przeszkodach nie przewidywanych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
budynku.

przedstawienie opinii lub wycen w waznych sprawach finansowych i prawnych.

Obieg dokumentacji Inwestycji — organizacja, nadzor, archiwizacja.

Wyznaczenie inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zaznajomienie ich z dokumentacja Projektu, warunkami

pozwolenia na budowg, terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami.

Zorganizowanie i udzial w przekazaniu terenu budowy Generalnemu Wykonawcy. Przekazanie kierownikowi

budowy dziennika budowy.

Przejecie obowigzkow Inwestora wobec jego wykonawcow w zakresie koordynacji, BHP oraz innych

wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego.

Ocena, akceptacja i rekomendacja skierowania do realizacji dokumentacji projektowej uzyskanej od

Projektanta.

Kontrola zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

Egzekwowanie w imieniu inwestora od Projektanta obowigzkow wynikajacych z umowy projektowej, a w

szczegolnosci czynnos$ci nadzoru autorskiego nad wykonang przez niego dokumentacja projektowa w zakresie:

e uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
zgloszonych przez Inwestora, Generalnego Wykonawce lub Nadzor Inwestorski;

e uzupehienia dokumentacji i wyjasniania watpliwosci zgodnie z potrzebami realizacji Inwestycji.

Kontrola realizacji umowy o roboty budowlane Generalnego Wykonawcy pod wzgledem formalno-prawnym,

rzeczowym oraz kosztowym tj.:

e kontrola dokumentéw formalnych, tj. ubezpieczen, gwarancji, opiniowanie zgloszonych podwykonawcow,

e kontrola realizacji harmonogramu Generalnego Wykonawcy,

e kontrola realizacji dostaw w odniesieniu do harmonogramu Generalnego Wykonawcy,

e zarzadzanie kosztami w trakcie realizacji robot, obejmujace biezacy nadzoér nad kosztami, rozliczanie robot
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych,, zatwierdzanie robot Generalnego Wykonawcy i wnioskow o
ptatnos¢, opiniowanie faktur,

e zapewnienie wdrozenia Planu Zapewnienia Jakos$ci poprzez wprowadzenie procedur w zwigzku z
realizacja robot przez Generalnego Wykonawce.

Wdrozenie na budowie procedur i dokumentdéw zarzgdzania zmianami projektowymi.

Biezace dokumentowanie, na potrzeby Inwestora, wynikow osigganej jakosci robot i wbudowywanych

materiatow.

Kontrola jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych elementow i stosowanych materialow, uwzglednia¢

bedzie w szczegbdlnoscei:

e sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu, sporzadzanie stosownych protokotow oraz dopilnowanie,
by elementy przed zakryciem byly odwzorowane w dokumentacji powykonawczej, na biezgco
kompletowanej przez Generalnego Wykonawce,

e sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja, obowigzujacymi normami oraz zasadami
sztuki budowlanej,

e sprawdzanie czy wszystkie materialy, elementy i urzadzenia posiadaja dokumenty $wiadczace o ich
dopuszczeniu do stosowania (powszechnego lub jednostkowego) oraz spelniaja warunki okreslone
powyzej dla robot,
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y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

A3

hh)
ii)

A1)

kk)
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e dokonywanie sprawdzen technicznych fragmentow robot i odbiorow odcinkow robot oraz sporzadzenie
stosownych protokotow,

e egzekwowanie prob technicznych, udzial i sporzadzanie stosownych protokotow.

Kontrola terminowos$ci wykonania robdt i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego z obowigzujacym

harmonogramem budowy Generalnego Wykonawcy.

Zapewnienie udziatu na koszt Inwestora nadzoréw specjalistycznych wymaganych przez wlasciwe instytucje,

takich jak w szczego6lnosci:

e nadzor nad gospodarka zielenig (usuwanie i/lub przesadzanie drzew, etc.),

e obowiazkowe nadzory wymagane przez instytucje zwigzane z dostawa mediow,

e nadzoru geologicznego i/lub hydrogeologicznego,

e nadzoru konserwatorskiego,

e nadzoru archeologicznego.

Kontrola zaawansowania rob6t i potwierdzanie faktur miesiecznych projektanta Inwestora, konsultantow i

Generalnego Wykonawcy z uwzglednieniem ustalen wynikajacych z zawartych Umow oraz przedstawianie ich

Inwestorowi do akceptacji i zaplaty.

Opracowanie wnioskdw obejmujacych roboty dodatkowe i zamienne zglaszane przez Inwestora, z

uwzglednieniem analizy kosztow wprowadzanych zmian i ich wptywu na zatwierdzony budzet inwestycji.

Opiniowanie oraz przedstawianie Inwestorowi do akceptacji wnioskéw Generalnego Wykonawcy w sprawie

zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w tym zmiany materiatéw, maszyn i urzadzen, przebiegu tras,

technologii.

Udzial w negocjacjach i opracowanie uméw na dodatkowe ushugi zlecane przez Inwestora w ramach realizacji

Inwestycji. Opracowywanie aneksow do zawartych juz uméw zwiazanych z realizacja Inwestycji.

Egzekwowanie przygotowania przez Generalnego Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, jej

sprawdzenie i rekomendacja do zaakceptowania przez Inwestora jako dokument odbioru koncowego obiektu.

Przygotowanie i uzgodnienie z Inwestorem procedur i dokumentéw Odbioru Koncowego Obiektu; organizacja

i obstuga prac Komisji Odbioru Koncowego, w tym sporzadzanie protokoldw z przegladéow branzowych i

protokotu Odbioru Koncowego do podpisu przez Komisje.

Ustalenie terminéw realizacji zgloszonych zastrzezen i wytycznych przez Komisj¢ Odbioru Koncowego.

Nadzér nad usuwaniem przez Generalnego Wykonawce usterek i sporzadzenie odpowiednich protokotow.

Sporzadzenie wnioskow o zaptate kar umownych lub wnioskowanie do Inwestora o dokonanie innych potragcen

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkéw wynikajacych z uméw zwigzanych z realizacja

Inwestycji.

Zarzadzanie kosztami w okresie realizacji robét budowlano-montazowych

Opracowanie i wdrozenie procedur zarzadzania kosztami po rozpoczeciu robot.

Kontrola realizacji uméw o roboty budowlane Generalnego Wykonawcy pod wzglgdem kosztowym tj.:

zarzadzanie kosztami w trakcie realizacji robot, obejmujace biezacy nadzor nad kosztami, rozliczanie robot

dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, zatwierdzanie robot Generalnego Wykonawcy i wnioskow o

ptatno$¢, opiniowanie faktur.

Zarzadzanie zmianami projektowymi majagcymi wplyw na zmiany kosztow, z uwzglednieniem zmian

wynikajacych z umow zawartych przez Inwestora, w tym :

e zorganizowanie analizy merytorycznej i analiza kosztowa wnioskéw o roboty dodatkowe, zaniechane i
zamienne zgloszone przez Projektanta lub Generalnego Wykonawce,

o rekomendacja Inwestorowi przyjecia lub odrzucenia wnioskow o roboty dodatkowe zaniechane 1 zamienne
z uzasadnieniem poziomu rekomendowanych kosztow,

Opiniowanie wnioskow Generalnego Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych,

w tym zmiany materialdw, maszyn i urzadzen, przebiegu tras, technologii z punktu widzenia wptywu zmian na

koszty budowy.

Analiza kosztow w zwigzku z opracowaniem umow na dodatkowe ustugi zlecane przez Inwestora w ramach

realizacji Projektu. Opracowywanie anekséw do zawartych juz umoéw zwigzanych z realizacjg Projektu.
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mm) Prowadzenie biezacych rozliczen stanu zakontraktowania wprowadzonych zmian kosztowych w stosunku do
zatwierdzonego budzetu inwestycji.

A4 OKkres rozliczenia Projektu i oddawania do uzytkowania

pp) Zakonczenie procesu zarzadzania kosztami, dokonanie rzeczowo-finansowego rozliczenia robot Generalnego
Wykonawcy oraz pozostatych podmiotéw wykonujacych §wiadczenie w ramach umow zwigzanych z realizacja
Inwestycji.
nn) Opracowanie i przekazanie do zgloszenia Inwestorowi wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu, w tym skompletowanie dokumentow, ktére stosownie do obowigzujacych przepiséw
nalezy zalaczy¢ do tego wniosku, w terminach umozliwiajagcych uruchomienie i otwarcie obiektu w
planowanym terminie.
oo) Przeprowadzenie procedury odbioréw obiektow przez Panstwowa Straz Pozarna, Sanepid, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Odbior obiektow i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
pp) Nadzér nad przekazaniem obiektu Uzytkownikowi.

A.S. Sprawowanie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi

qq) Wspdlpraca z Zamawiajagcym w zakresie wykonywani uprawnien z gwarancji i rekojmi.

) Analiza zglaszanych przez Zamawiajacego wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

ss) Rekomendacja Inwestorowi podjecia dziatan w celu usuniecia ujawnionych wad i usterek, w tym skorzystania
z uprawnien z gwarancji i rekojmi.

tt) Przygotowanie wnioskow w ramach wykonywania uprawnien z zakresu gwarancji i rekojmi.

uu) Ustalanie warunkéw realizacji dzialan w celu usunigcia ujawnionych wad i usterek.

vv) Kontrola realizacji dziatan w celu usunigcia ujawnionych wad i usterek, w tym egzekwowanie terminowosci i
prawidtowosci robdt wykonywanych przez podmioty usuwajace wady i usterki

ww) Dokonywanie odbioréw prac naprawczych i opracowanie rekomendacji ich przyjecia przez Zamawiajacego.

4.  Opis kryteriow, ktorymi bedzie sie kierowal Zamawiajacy przy wyborze oferty:

Kryterium oceny ofert beda :

- cena 70%

- dos$wiadczenie w realizacji podobnych inwestycji 15%
- do$wiadczenie zespotu oferenta 15%

Ceng¢ nalezy poda¢ w walucie polskiej PLN.

Cena musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja ustugi.

5.  Termin skladania ofert:
Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 31 maja 2025 roku za posrednictwem poczty e-mail na adres:

biuro@oil.szczecin.pl lub w siedzibie Zamawiajacego:

Okregowa Izba Lekarska w Szczecinie
UL Henryka Wieniawskiego 23
71-130 Szczecin w godzinach od 8:00 do 15:30

6.  Opis warunkow udzialu w postepowaniu
W postgpowaniu moze wzig¢ udzial Wykonawca spetniajacy nastepujace warunki :
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1.1.Posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnoSci gospodarczej obejmujacej przedmiot

zamoOwienia;

1.2.Posiada wiedze i dosSwiadczenie w realizacji uslug tozsamych z przedmiotem zamoéwienia, i

wykaze, ze:

a)

b)

w nalezyty sposob zrealizowat dla r6znych kontrahentow ustugi obejmujace pelienie
funkcji Zarzadzajacego projektem/ Inzyniera kontraktu/ Inwestora zastgpczego lub
tozsame wraz z pelnieniem wielobranzowego nadzoru inwestorskiego na budowie lub
przebudowie obiektu kubaturowego o warto$ci robdt co najmniej 10 min zt netto
przynajmniej 5 (pi¢¢) razy w ciggu ostatnich 10 lat, liczac od terminu sktadania ofert (a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie). Obiekt kubaturowy
stanowi obiekt o zblizonej funkcji, rozumianej jako funkcja uslugowa, biurowa,
mieszkaniowa, zamieszkania zbiorowego lub obiekt uzytecznosci publiczne;j.

w nalezyty sposob zrealizowal ustugi obejmujace pehienie funkcji Zarzadzajacego
projektem/ Inzyniera kontraktu/ Inwestora zastgpczego lub tozsame wraz z pelnieniem
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla obiektu wpisanego do Rejestru
zabytkow, prowadzonego na podstawie Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru
zabytkow, krajowej, wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz krajowego
wykazu zabytkow skradzionych lub wywiezionych za granic¢ niezgodnie z prawem
(Dz. U.z 2011 r. nr 113, poz. 661), przynajmniej 1 (jeden) raz w ciggu ostatnich 10 lat

1.3. Znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej prawidlowe realizowanie
umowy.

1.4. Dysponujacy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamdOwienia, posiadajagcymi uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania (uprawnienia kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektryczne;j).

1.4.1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego musza posiada¢ minimalne wymagane
18-miesigczne doswiadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
bedacego instytucja kultury, zgodnie z art. 37c. Ustawy o ochronie zabytkow
(Dz.U.2024.1292)

1.4.2. Osoba wskazana na Kierownika Projektu musi posiadac :

1.4.2.1. Uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

1.4.2.2. Doswiadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum bedacego instytucja kultury, zgodnie z art. 37c. Ustawy
o ochronie zabytkow (Dz.U.2024.1292) dla co najmniej 3
inwestycji budowy lub przebudowy dla obiektow wpisanych do
Rejestru zabytkéw w przeciagu ostatnich 10 lat

1.4.2.3. Doswiadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika Projektu i
koordynatora zespotlu inspektoréw nadzoru na budowie lub
przebudowie obiektow kubaturowych o warto§ci robot nie
mniejszej niz 10 mln zt netto dla co najmniej 5 realizacji w
przeciagu ostatnich 10 lat

1.5. Przedstawi kopie polisy OC waznej na dzien sktadania ofert, potwierdzajacej posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwotg minimum 1 000 000 zt (jeden milion ztotych) w zakresie
sprawowania nadzorow inwestorskich oraz petnienia funkcji Zarzadzajacego projektem/
Inzyniera kontraktu/ Inwestora zast¢pczego lub tozsamej.
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7.

1.6. Nie znajdujacy sie w stanie likwidacji ani upadtosci.

Opis sposobu przygotowania ofert:

a)

b)

d)

g

h)

i)

k)

D

Oferenci zobowigzani sg zapozna¢ si¢ dokladnie z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu

ofertowym.

Oferte stanowi Formularz ofertowy - uzupeliony Zatacznik nr 1, Wykaz ustug — uzupeliony Zatacznik
Nr 2, Zespot do realizacji — uzupelniony Zatacznik Nr 3, Oswiadczenie wykonawcy - Zatacznik nr 2.
Wszystkie pliki musza by¢ opatrzone podpisem elektronicznym — zaufanym, osobistym lub
kwalifikowanym.
Do oferty nalezy dotaczy¢:
- kopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) w specjalnosci niezbednej
do realizacji wskazanego przedmiotu zamowienia, dla osoby Kierownika Projektu i Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego
- referencje lub inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie ustug wskazanych w
doswiadczeniu oferenta

Zamawiajacy nie akceptuje ofert niepodpisanych recznie i przestanych w formie skanu.

Oferty nalezy przesta¢ poczta elektroniczng na adres biuro@oil.szczecin.pl

Chwila wptywu oferty jest data rejestracji wiadomos$ci na serwerze Zamawiajacego.

Oferent moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie, pod warunkiem, ze uczyni to przed uptywem
terminu sktadania ofert. W takim przypadku oferent powinien wycofa¢ ztozong ofert¢ oraz ztozy¢ nowa
lub dodatkowo umiesci¢ informacje¢ ,,Zmiana oferty”.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie rozpatrzy ofert:
- stanowigcych czyn nieuczciwej konkurencji,
- wypelnionych w sposéb niezgodny z tre$cia Zapytania ofertowego, badz nieuzupeklnionych, -

niepodpisanych,
- ztozonych po terminie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Format dokumentu .pdf lub inny powszechnie uzywany (.doc,
.docx, .txt, .rtf).

Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami i dokumentami sporzgdzanymi przez Wykonawce powinna by¢
podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuja
osoby, ktorych upowaznienie do reprezentacji nie wynika z dokumentéw rejestrowych zalaczonych do
oferty, wymaga si¢ aby Wykonawca dotaczyt do oferty skan oryginatu lub potwierdzonej notarialnie kopii
pelnomocnictwa.

Informacje zawarte w ofercie stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musza by¢ oznaczone klauzula: ,,INFORMACIJE STANOWIACE
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8.

10.

11.

12.

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI”. Zaleca si¢ wydzielenie ich w ztozonej ofercie.

Zmiana tre$ci zapytania ofertowego uniewaznienie postepowania
a) Zamawiajacy moze odpowiada¢ na pytania wykonawcow dotyczace postgpowania, o ile zapytanie
wplynie do Zamawiajacego na 2 dni przed ustalonym terminem sktadania ofert.
b) Zamawiajacy ma prawo do zmiany tresci Zapytania Ofertowego do terminu sktadania ofert.
c) Zmiana tresci Zapytania Ofertowego zostanie niezwlocznie opublikowana na stronie internetowe;j
Zamawiajacego i bedzie wigzaca dla oferentow.

d) Zamawiajacy ma prawo odmowy zawarcia umowy z oferentem, ktorego oferta zostala wybrana bez
podania przyczyn w kazdym czasie.

e) Zamawiajagcy ma prawo do uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyn w kazdym czasie.

f) Zamawiajacy moze prowadzi¢ negocjacje z wybranymi oferentami.

Termin realizacji zaméwienia:
Okres realizacji przedmiotu zamowienia okresla si¢ od daty podpisania umowy do czasu dokonania
ostatecznego odbioru rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Zarzadzania projektem oraz nadzoru
inwestorskiego oraz usunigcia usterek, wlacznie z udziatem w odbiorze po usterkowym.
Termin wykonania robot budowlanych przez Wykonawce okreslono na dzien:

a) Przygotowanie Przedsigwzigcia — do dnia 30.09.2025r.
b) Realizacja budowy w terminie 12-18 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

Termin zwiazania oferta

Okres zwigzania oferta wynosi 30 dni liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

Zapytania do Zamawiajgcego:

Oferty oraz innego rodzaju korespondencje (np. zaswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, inne
informacje) nalezy przekazywa¢ do Zamawiajgcego droga elektroniczng podajac w tytule znak sprawy na

adres: biuro@oil.szczecin.pl

Informacje dodatkowe
a) Zlozenie Zapytania ofertowego, jak tez otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest rOwnoznaczne z
udzieleniem zamowienia przez Zamawiajacego (nie rodzi skutkow prawnych zawarcia umowy).

b) Postepowanie moze by¢ uniewaznione lub odwolane w kazdym czasie, o czym Zamawiajacy
niezwtocznie powiadomi Wykonawcow.

c) Oferty Wykonawcow uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe moga stanowi¢ podstawe do
udzielenia zamdwienia albo by¢ podstawg do dalszych negocjacji.
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13.

Klauzula informacyjna RODO dotyczaca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 112, art. 14, art. 15 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. - zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy ze:

1.

10.

bl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Okregowa Izba Lekarska w Szczecinie

ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin

tel. (91) 91486773

e-mail: biuro@oil.szczecin.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych

iod@oil.szczecin.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a) podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow prawa,

b) podmioty, ktore przetwarzajg dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane przez okres zgodny z terminami okreslonymi w Jednolitym

Rzeczowym Wykazie Akt, obowigzujacym w Okregowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie.

Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowe;.
Dane osobowe moga by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany. Dane osobowe nie beda profilowane.

Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupelienia Pani/Pana danych
osobowych,
c) napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
Nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO.
Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli majg zastosowanie przepisy RODO.

Zatgczniki:

Formularz ofertowy — zalacznik nr 1

Wykaz zrealizowanych ustug — zatgcznik nr 2

Wykaz 0sob do realizacji Zamowienia — zatgcznik nr 3

Dokumentacja projektowa wg odrebnego spisu.
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